
ALLEGATO "A"

Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di OT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Impianto di depurazione per comunità  Costa paradiso

COMMITTENTE: COMUNITA' COSTA PARADISO.

CANTIERE: località Costa Paradiso, TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA (OT)

TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA, 04/01/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cassitta G.Piero  )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Presidente ADDIS Piergianni)

Ingegnere Cassitta G.Piero
via Garibaldi
07023 CALANGIANUS (OT)
Tel.: 079 660336 - Fax: 079 662541
E-Mail: info@studiocassitta.com
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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Impianto di depurazione 74 g

Impianti e apparecchiature 74 g

Svuotamento e pulizia prima vasca . 3 g

smontaggio e rimozione di diffusori con relative linee alimentazione7 g

Rimozione di strutture metalliche esistenti da dismettere quali5 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio5 g

Fornitura, trasporto e posa di lamiere in acciaio inox AISI 304 per5 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato pedonale in acciaio5 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di parapetto in acciaio inox AISI2 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubazione di mandata in acciaio3 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato pedonale in acciaio2 g

Svuotamento e pulizia seconda vasca 3 g

Seconda Vasca Smontaggio e rimozione di diffusori con relative linee alimentazione7 g

Seconda Vasca Fornitura, trasporto e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio5 g

Seconda Vasca Fornitura, trasporto e posa di lamiere in acciaio inox AISI 304 per5 g

Seconda Vasca Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubazione di mandata in acciaio3 g

Seconda Vasca Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato pedonale in acciaio5 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di: diffusori 4 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di: Soffiante volumetrica a ridotto consumo energetico per alimentazione aria ai pannelli diffusori.3 g

Fornitura, trasporto e posa in opera di: Pompa monovite per  alimentazione fanghi impianto esistente,2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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